

**Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 45/2012**

na
Realizáciu stavebných úprav a technológie kuchyne v objekte MŠ Bazovského č. 4,
v mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Zmluvné strany

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Zastúpená: Ing. Ján Sandtner, starosta

IČO: 00 603 406

DIČ: 2020919120

IČ DPH: nie je platcom

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava-Dúbravka

Číslo účtu: 10128032/0200

Právna forma: Zriadená zákonom č. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: TRIXO spol. s r.o.

Názov: TRIXO spol. s r.o.

Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Adresa: Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Meno štatutárneho zástupcu: Ing. Štefan Becher, konateľ

IČO: 31334521

DIČ: 2020292120

IČ DPH: SK2020292120

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

Číslo účtu: 2627002017/1100

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3673/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Dodatkom č. 1 sa na základe dohody zmluvných strán mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 45/2012 zo dňa 20.07.2012 na Realizáciu stavebných úprav a technológie kuchyne v objekte MŠ Bazovského 4, v mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len „zmluva“) nasledovne.

Čl. 1

1. Čl. I, ods. 1.1 sa mení nasledovne:

„ 1.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa komplexne dodať a realizovať stavebné úpravy a technológie kuchyne v objekte MŠ na Bazovského ulici č. 4 v mestskej časti Bratislava – Dúbravka v rozsahu podľa výkazu výmer a schválenej projektovej dokumentácie s názvom: „Stavebné úpravy MŠ, Bazovského ul.“ vypracovanej autorizovaným projektantom SKA Ing. arch. Pavlom Hanzalíkom z 05.2012. (ďalej len „Dielo“).“



2. Čl. III, ods. 3.1 sa mení nasledovne:

„3.1. Cena Diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie jednotlivých plnení v rámci predmetu tejto zmluvy odplatu, ktorá bude vypočítaná súčinom dodaného množstva a jednotkových cien, ktoré sú maximálne, a sú uvedené v prílohách č. 1 a 4 tejto zmluvy. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že celková cena Diela nepresiahne sumu :

bez DPH - 156 651,14 EUR (slovom: stopäťdesiatšesťtisíc šesťstopäťdesiatjeden eur 14 cent)

DPH 20% - 31 330,22 EUR (slovom: tridsaťjedentisíc tristo tridsať eur 22 cent)

Cena diela s DPH 187 981,36 EUR (slovom: stoosemdesiatšesťtisíc deväťstoosemdesiatjeden eur 36 cent)“.

3. Čl. IX, ods. 9.7 sa mení nasledovne:

„9.7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy č. 1-4.“

Čl. II


Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 45/2012 zo dňa 20.07.2012 zostávajú v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 je zhotovený v piatich originálnych rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa §5a zákona o slobode informácií v spojitosti s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa 14.08.2012


V Bratislave, dňa 14.08.2012

Zhotoviteľ:



Ing. Štefan Becher
konateľ

TRIXO spol. s r.o.
Prábinova 25, 811 06 Bratislava 1
IČO: 31334521
IČ DPH: SK2000292120
- 1 -



Ing. Ján Sandtner
starosta

Prílohy:

č.4 - Rozpočet (výkaz, výmer) - položkový rozpočet (práce navyše)

Organizácia
Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 BRATISLAVA

Adresa dodávateľa

TRIXO s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava

Objednávka číslo: 370/2012

Značka: Odd. ÚR, V, D a PČ

Predmet objednávky	
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 14.8.2012 a po našom vzájomnom dohovore objedná- vame u Vás rekonštrukciu rozvodu vody v MŠ na Bazovského č. 4 v MČ Bratislava-Dúbravka. Cena bola stanovená dohodou a činí 15 051,27 EUR vrátane DPH. Termín ukončenia prác požadujeme 27. 08. 2012.	
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka Žatevná 2, 844 02 BRATISLAVA
Bankové spojenie odberateľa	VÚB Bratislava-Dúbravka Č. účtu 10128032/0200
IČO	603 406

Nie sme platcami DPH.
Kópiu objednávky pripojte k faktúre!

MIESTNY ÚRAD
Bratislava - Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Dátum vystavenia: 23.08.2012

Pečiatka a podpis objednávateľa

pečiatka: 23.8. 2012

Ing. STEFAN BECHER

TRIXO spol. s r.o.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava 1
IČO: 31334521
IČ DPH: SK2020292120