

Dodatok č.1
k Zmluva o dielo č. 13 /2012 zo dňa 3.12.2012
Uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

Čl. I
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : **Mestská časť Bratislava-Dúbravka**
 Žatevná 2
 844 02 Bratislava

Zastúpený : Ing. Ján Sandtner, starosta

Oprávnený rokovať vo veciach
 - zmluvných : Ing. Ján Sandtner
 - technických : Ing. Vladimíra Nemčoková

IČO : 00603406

DIČ : 2020919120 IČ DPH : nie je platcom

Bankové spojenie : VUB, a.s. Bratislava-Dúbravka

Číslo účtu : 10128032/0200

Právna forma : Zriadená zákonom č. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ : **YUKO, spol. s r.o.**
 Vajanského 909/4
 924 01 Galanta

Zastúpený : Július Kovács, konateľ

Osoby oprávnené jednať vo veciach
 - zmluvných : Július Kovács
 - technických : Július Kovács

ICO : 31439926

DIČ : SK 2020370726

E-mail :

Predbežnú finančnú kontrolu y zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole ana..... vykonal a svojim
podpisom..... potvrdzuje súlad = 2020919120

Bankové spojenie : SLSP, a.s. Galanta
Číslo účtu : 0024096190/0900
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3189/T

Čl. II

Predmet dodatku č.1

Čl.2.1. Úprava termínu dodávky a realizácie diela

Čl. V

Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie diela : 05. 12. 2012
Ukončenie realizácie diela : 16. 01. 2013

Zdôvodnenie : Práce boli zahájené v zmysle uvedenej ZoD. Zo strany zhotoviteľa bol objednaný materiál podľa PD a rozpočtu stavby, ale časť tohoto materiálu nebol dodaný od zahraničného dodávateľa a preto je ohrozený termín ukončenia diela. Jedná sa o rúry o dimenziách 88,9 x2 a príslušné tvarovky / T-kusy a oblúky/, ktoré sa musia vyrobiť, nakoľko tieto rozmery sa málo používajú a je o nich nízky záujem.

Túto dodávku zhotoviteľ nemohol ovplyvniť, preto po dohode zmluvných strán dochádza k úprave termínu vykonania, resp. ukončenie diela.

Cl.XI

Záverečné ustanovenia

9.7 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán .

9.8 Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a s podmienkami uvedenými v zmluve súhlasia.

9.9 Ostatné ustanovenia ZoD č.13/2012 zo dňa 3.11.2012, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti.

V Bratislave, dňa ...17.12.2012

V Galante, dňa 17.12.2012

Ing. Jan Sandtner
starosta

Julius Kovacs
konateľ