

člen skupiny Skanska

Číslo :	Vybavuje :	Dátum
	Mgr. Ing. Patrik Golský – asistent riaditeľa spoločnosti	31.11.2011
	Tel.: +421/41/70 70 919, mob.: +421/903 901 004.	
	e-mail: patrik.golsky@skanska.sk	

Ing. Ján Sandtner

Miestny úrad

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

Žatevná 2

844 02 Bratislava

Vážený pán starosta,

týmto listom by som sa chcel v mene spoločnosti SkyBau, s.r.o., ktorá je subdodávateľom - zhotoviteľom železobetónového skeletu a hrubej stavby - pre generálneho dodávateľa diela, nachádzajúcom sa na pozemkoch s parcelným číslom: 3502/14, 3499/18, 3499/19, 3502/10, 3502/11, 3502/12, pod pracovným názvom „**Obytný súbor Brižite - sever**“;

ospravedlniť

za to, že dňa 28.11.2011, sme vykonávali stavebné práce aj vo večerných hodinách.

Predmetné práce boli vykonávané na základových doskách objektov o celkovej podlahovej ploche cca 650 m². Z technologického a technického hľadiska museli byť základové dosky betónované ako jeden celok, teda bez prestávky, s bezodkladnou následnou úpravou horného povrchu, a to formou strojného hladenia. Vzhľadom na rozsah a hrúbku základových dosiek a pri dodržaní normami stanoveného technologického procesu nebolo možné tieto práce vykonať v kratšom časovom intervale ako 24 po sebe nasledujúcich hodín. Navyše realizácia týchto prác je podmienená priaznivými klimatickými a poveternostnými podmienkami.

SkyBau, s.r.o.

Veľká Okružná 26A, 010 01 Žilina

tel.: +421 / 41 / 707 09 11

fax.: +421 / 41 / 707 09 10

Internet: <http://www.skybau.sk>E-mail: skybau@skybau.sk**člen skupiny Skanska**

Z vyššie uvedených dôvodom vedenie stavby, s ohľadom na aktuálnu poveternostnú a klimatickú situáciu a predpoveď počasia, operatívne rozhodlo o betonáži základových dosiek počas dní pracovného pokoja, teda 26 - 27.11.2011, s plánovaným začiatkom realizácie, ktorý bol stanovený na 28.11.2011. Z tohto dôvodu vedenie stavby operatívne upovedomilo Miestny úrad Bratislava – Dúbravky a Okrskovú stanicu Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislava – Dúbrava o predpokladanom výkone stavebných prác aj v nočných hodinách.

Pri výkone stavebných prác sme sa snažili postupovať s maximálnym ohľadom na zachovanie nočného pokoja, keď povrchovú úpravu dosiek sme realizovali v 30 minútových intervaloch, s následnými 60 minútovými prestávkami, počas ktorých neboli vykonávané stavebné práce a bolo pravidelne vypínané aj osvetlenie staveniska. Z pohľadu realizácie diela sa jednalo o výnimočnú situáciu, ktorá sa už nebude opakovať.

Záujmom a cieľom spoločnosti SkyBau, s.r.o., vo vzťahu k občanom je pristupovať zodpovedne a ohľaduplne a svojou činnosťou v minimálnej miere rušiť a zasahovať do ich života.

Veríme, že náš prístup sa stretne s pochopením tak u občanov, ako i u samosprávy mestskej časti.


SkyBau, s.r.o. ⑦
Veľká Okružná 26A, 010 01 Žilina
IČO: 31570011, DIČ: 2020443733
IČDPH: SK2020443733

Ing. Peter Janíček
konateľ a riaditeľ spoločnosti
SkyBau, s.r.o.